广州市供销合作总社为农服务项目
绩效自评复核报告
广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）

[bookmark: _GoBack]受广州市财政局委托，我机构对广州市供销合作总社（以下简称“市供销总社”）为农服务项目财政支出绩效自评进行复核。项目满分为120分，市供销总社自评得分为118.50分，复核得分为100.00分，复核绩效等级为良。
一、项目基本情况
以涉农区政府为责任主体，以 1 家企业或基层供销社为牵头建设主体，吸纳社会力量参与，在白云等7个涉农区建设区助农服务综合平台（以下简称“平台”）6家、镇（村）助农服务中心（以下简称“中心“）18家，平台具备至少三项核心服务功能，中心具备至少两项核心服务功能。
项目预期总目标为：2020年底前在全市建成6家平台和18家中心，平台具有至少3项核心功能，中心具有至少2项核心功能，助农服务人数达30000人次，农民满意度达95%以上。
二、自评复核扣分情况
（一）对项目安排的复核
      项目安排总分11分，单位自评得分10分，复核得分9分。
复核扣分原因：项目未设置经济效益指标，社会效益指标不完整，绩效目标合理性和规范性欠缺。
（二）对项目管理的复核
项目管理总分29分，单位自评得分28.50分，复核得分28分。
复核扣分原因：市供销总社未制定自评工作方案，自评工作无明确的分工，且现场考察发现，部分实施单位无法提供绩效佐证材料。
（三）对项目产出的复核
     项目产出总分60分，单位自评得分60分，复核得分56分。
复核扣分原因：平台和中心虽具备一些服务功能，但与当地农业经营主体联结不够紧密，助农服务效应和辐射带动不足，核心功能有待提升或改善。
（四）对项目效益复核
项目效益总分为20分，单位自评得分20分，复核得分20分。
三、综合复核结论
（一）综合分析
[bookmark: _Hlk88065681]项目应设指标建设平台数量、建设中心数量、助农服务人数、平台服务功能、中心服务功能、平台和中心建设进度、平台建设验收合格率、平台建设达标情况、平台功能满意度、服务态度满意度、平台营业额和带动农民专业合作社或农户情况12个指标，实际设置了前10个指标，未设置助农服务平台营业额和带动农民专业合作社或农户情况2个指标，应扣13分。
（二）复核总体结论
通过上述复核，项目安排、项目管理、项目产出和项目效益四项指标合计得分113分，综合分析扣13分，最终复核得分为100.00分。
四、存在的问题及建议
（一）存在的问题
1.绩效目标及指标设置欠科学。
绩效目标设置方面，缺乏对效益和效果目标的设定；绩效指标设置方面，经济效益和社会效益方面的指标设置欠完整；目标值设置方面，助农服务人数的目标值设置偏低。
2.资金拨付迟缓，助农服务平台（中心）的督导管理工作有待加强。
大部分平台（中心）的建设单位在2020年8月才收到补助资金，2020年市供销总社仅对拟拨付资金的平台及中心进行了实地核查，督导管理工作有待加强。
[bookmark: _Hlk73439677]3.助农服务综合平台（中心）的服务功能尚需提升。
助农服务综合平台与中心的整体协同效能尚未显现，个别区级供销社对现有平台的控制力不足，提升平台辐射带动能力的措施有限，与中心的联动的能力欠缺。
（二）绩效提升建议
1.明确绩效目标，优化绩效指标。
根据项目设立的指导思想及工作内容，分析研讨其可能产生的经济效益和社会效益，在绩效目标关键指标中加入上述指标。此外，预期指标值要根据合理估计的可实现值来确定，以确保绩效指标的激励效果。
2.及时组织现场验收，确保平台中心按预期工作目标运行。
建议市供销总社制定验收工作计划，及时有序开展验收工作，对各平台（中心）加强督导。
3.出台措施，激励各平台中心持续发挥功能效益。
建议市供销总社出台科学合理的激励措施，充分调动各助农服务综合平台（中心）的积极性，促进持续发挥助农服务综合平台（中心）的核心功能作用。
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