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    一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况
广州市深入贯彻落实中央、省、市关于深化涉农资金统筹整合改革的相关工作部署，2019年成立涉农资金统筹整合领导小组，领导小组办公室设在市财政局，根据中央和省涉农资金整合的工作要求，持续推进涉农资金统筹整合长效机制健全。一是进一步下放项目审批权限，推动涉农项目资金管理“放管服”改革。2019年出台《广州市涉农资金统筹整合实施方案》，实行“大专项+任务清单”管理模式，允许各区在完成约束性任务之后将资金统筹使用，切实加快财政预算执行进度。二是规范涉农资金使用管理机制，强化监管职责。2020年，出台《广州市涉农资金统筹整合管理办法》，密切跟踪统筹整合推进情况，加强对涉农资金使用情况的监控和通报，督促部门和各区落实涉农资金统筹整合主体责任，形成权责明确、有效制衡、齐抓共管的监管格局，提高涉农资金支出进度。三是理顺业务流程，指导区县有序谋划涉农资金统筹整合。2021年，结合省涉农资金统筹整合改革工作要求，出台《广州市涉农资金统筹整合工作指引（试行）》，对涉农资金统筹整合工作整体谋划、项目储备、预算和任务清单编制、预算执行和监督、绩效评价等做出了具体规定，进一步健全涉农资金统筹整合长效工作机制。

对2022年省下达我市的省级涉农资金，我市根据省级下达的考核事项任务目标清单，结合前期向省报备的2022年涉农领域预备项目情况，按照集中财力办大事的要求，优先保障完成考核事项，确定要实施的涉农项目，经组织各部门、各区报送情况、充分征求意见和沟通反馈，报请市涉农资金统筹整合领导小组审定后执行。
二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2022年省级共下达我市涉农统筹整合资金15683万元，考核工作任务目标15项，其中：2022年4月8日收到省级涉农资金15683万元。收到省级资金后，我市分别下达市本级部门11659万元，下达各区14294万元。市级转下达资金情况如下：

	文号
	金额（万元）
	日期

	广州市财政局关于转下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知
	15683
	2022.4.13


5月1日-5月23日，各区向市级报送了资金分配方案和区域绩效目标。6月6日，市涉农资金统筹整合领导小组审定同意全市的资金分配方案、区域绩效目标，按照审议结果，市涉农办于6月9日对市本级部门和各县（市、区）区域绩效目标进行批复，并于6月9日完成向省级报备工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。
2022年，我市共统筹整合各级涉农资金355253万元支持470个涉农资金项目，其中：省级涉农资金15683万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金24129万元，市县级资金287,440万元，其他资金28001万元。

截至2022年12月31日，各级涉农资金共支出309592万元，预算执行率为87.1%，其中：其中：中央资金11,768万元，执行率48.8%，省级涉农资金11,337万元，执行率72.3%，市县级资金259,543万元，执行率90.3%，其他资金26,944万元，执行率96.2%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下几方面：一是部分上级资金下达我市时间较迟，或下达时未明确资金实施方案等，如省级涉农资金2022年粮食烘干设施建设资金和撂荒耕地复耕复种奖补资金等。二是部分项目前期工作多，资金支出时间周期较长，如2022年中央渔业发展补助资金（第二批）支持的番禺渔港经济区项目涉及工程前期设计、环评论证、海域使用论证、航道使用论证等大量论证服务评审工作。三是个别项目受政府采购启动程序较晚、结算评审进度较慢等因素的影响，进展未达预期，影响资金支付。四是部分区供水改造、水务项目因预算调剂、受疫情或汛期影响较大、工程涉及的用地范围广，施工用地及走廊的征收工作困难等因素影响，未能全部支出。

（二）项目实施情况。
2022年度，我市共实施涉农资金项目470个，各单位分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，407个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1.村庄基础设施建设。共实施4个项目，其中已完工项目4个。实施项目中，4个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过实施乡村基础设施建设，总体上，强化了乡村公共基础设施和公共服务体系建设，加强了农村公共设施管养，新乡村示范带建设成效初显；开展“四小园”等小生态板块示范创建评比，补齐美丽乡村的基础设施和公共服务设施短板；建立乡村公厕巡回保洁制度，粪便无害化处理率达100%。
2.农田建设及管护。共实施4个项目，其中已完工项目4个。实施项目中，4个项目已完成了项目年度绩效目标。总体上，进一步完善了我市农田水利基础设施，保障了农田灌溉用水需求，全市高标准农田施工建设任务于2022年3月全部完成，2022年9月完成竣工验收，实际完成全市高标准农田建设2.30万亩，含1.16万亩新建和1.14万亩改造提升。在全省范围内率先制定了管护方面的规范性文件《广州市农田基础设施管护办法》。

3.农产品质量安全。共实施12个项目，其中已完工项目12个。实施项目中，12个项目已基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成了农业部、省、市农产品质量安全监测工作任务以及配合有关上级部门开展农产品质量安全监测工作，2022年，全市各级农业农村部门共抽检各类食用农产品样品127.6万份，总体合格率超过99%；配合农业农村部抽检样品301份（含市场流通环节），不合格样品1份，总体合格率99.67%；配合省农业农村厅抽检样品607份，不合格样品4份，总体合格率99.34%。全市未发生农产品质量安全事件，不合格农产品核查处置率达100%。

4.畜牧业转型升级。共实施6个项目，其中已完工项目6个。实施项目中，6个项目已基本完成了项目年度绩效目标。总体上，全面落实屠养殖环节病死动物无害化处理，全面完成重大动物疫病监测、流调工作任务。对养殖环节病死猪2.9万头、对屠宰环节病死猪（含病害肉）3.1万头已全部落实无害化处理。全市累计完成畜禽强制免疫4543.74万羽(头)，其中免疫家禽高致病性禽流感4436.77万羽，家畜口蹄疫106.38万头，羊小反刍兽疫0.59万头。应免畜禽免疫密度达到100%。经抽样监测，禽流感H5、H7亚型禽流感抗体合格率在90%以上；口蹄疫和小反刍兽疫抗体合格率在80%以上。
5.动植物疫病防控。共实施18个项目，其中已完工项目18个。实施项目中，18个项目已基本完成了项目年度绩效目标。总体上，保障完成全市动植物疫病防控工作。建立农作物重大病虫害监测防控网络，应急处置突发重大病虫害防控，减少主要农作物因病虫危害的损失，实现农药减量增效；全市实现红火蚁防控面积3万亩以上，超额完成上级下达的目标任务；全市农作物重大病虫害不暴发成灾，没有发生植物疫情恶性蔓延事件，全年重大动物疫情零发生。

6.推进农业绿色发展。共实施7个项目，其中已完工项目6个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，7个项目已基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成了我市水稻轮作休耕制度试点、化肥减量增效和测土配方施肥技术推广等工作任务，开展耕地质量监测工作、农药固体废弃物处理等。2022年，全市共完成1.11万亩的双季稻轮作（稻稻油、稻稻肥、稻稻薯、稻稻菜等）试点任务，开展土壤样品采集共167个，农户施肥情况调查共325个，对全市2020年新获证、产品续展或参加市级以上展会的绿色食品生产经营主体进行补助。

7.种业翻身仗。共实施1个项目，其中，建设（实施）中项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，2022年已开展增城区农作物种子质量安全监督抽查工作，已完成监督抽查农作物种子27份；未完成6份，计划延迟到2023年3月完成。

8.现代渔业发展。共实施1个项目，其中，建设（实施）中项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。番禺区智慧渔港系统工程已于2022年4月开工，截至12月31日，指挥中心装修已基本完工，系统开发已完成90％。上涌休闲渔业码头工程、砺江涌避风锚地工程均已完成招投标工作并已于2022年12月30日签订施工合同，待支付前期进度款共3061.39176万元。上下涌避风锚地工程涉及拆迁安置工作，已编制完成《番禺国家级沿海渔港经济区上下涌锚地工程拆迁范围及安置房建设方案》《番禺国家沿海渔港经济区上下涌锚地工程征拆补偿安置方案》，方案已经区委、区政府审议通过并印发实施。

9.政策性农业保险省级财政保费补贴。共实施13个项目，其中已完成项目13个。实施项目中，13个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，我市基本完成省下达的政策性农业保险考核任务，我市农业保险工作已经走在全省前列，获得省农业农村厅表扬。2022年，我市农业保险保费收入9.22亿元，同比上年增加5.85亿元，同比增长约174%，保险深度约2.9%（较2021年提高1.8个百分点），位居全省第二。

10.构建现代乡村产业体系。共实施11个项目，其中已完成项目5个，建设（实施）中项目6个。实施项目中，11个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，全市省级现代农业产业园建设不断推进，农业龙头企业数量持续增长，规模实力和经济效益进一步提高。2022年，2020年获批创建的8个省级现代农业产业园已全部建成，落实建设项目191个，完工率100%，带动农户5.08万户；2021年创建的产业园已落实建设项目109个，开工率73.4%，完工率25.7%，带动农户6.79万户；国家级、省级、市级农业龙头企业分别有15家、145家、365家，国家级数量全省第一，省级数量全省第二，新认定市级农业龙头企业149家。

11.农业生产能力提升。共实施14个项目，其中已完成项目10个，建设（实施）中项目4个。实施项目中，14个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，落实水稻绿色高质高效行动，完成撂荒耕地复耕复种任务，完成对全市实际种粮农民进行补贴，进一步激发和调动种植户积极性主动性，促进现代农业高质量发展。2022年，建立全国水稻绿色高质高效行动千亩方2个，完成4,658亩撂荒耕地复耕复种，种粮大户从2018年282户增加至2022年1,634户，种粮大户（水稻）补贴面积从2018年2.9万亩增长到2022年17.87万亩。

12.其他农业农村项目。共实施14个项目，其中已完成项目13个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，14个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成我市耕地地力保护补贴、农业资源及生态保护、农业机械购置和推广财政补贴、农业主导品种和主推技术的筛选宣传与示范推广等相关工作任务。
13.全面推进河长制湖长制。共实施涉农资金项目1个，并已完工。完成了9.68公里金坑河、22.66公里乌涌、7.61公里乌涌左支流及24.12公里南岗河共64.07公里的日常管护，超额完成了省下达的项目年度绩效目标。项目实施后河湖管护能力得到了提高，水安全能到了提升，对水生态保护、水环境改善均发挥显著效益。

14.病险水库水闸除险加固工程。共实施涉农资金项目6个，全部实施项目均已完工。本年度白云区实施14座小型水库加固工程以及番禺区实施4座水闸泵站建设工程，均已完成单位工程验收，完成年度绩效目标。项目完成后片区流域的防洪潮、排涝能力得到了提高，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产的威胁，减少了因洪涝造成的重大经济损失，产生了显著的经济效益及社会效益。
15.农村集中供水。共实施涉农资金项目74个，其中已完成项目73个，建设中项目1个。本年度农村集中供水项目工程建设顺利推进，惠及人口约56.82万人，完成年度绩效目标。项目实施后，有效解决了农村供水水量不足、水压偏低、水质不稳定等用水难题，实现抄表到户，供水服务到终端，保障农村饮用水水质安全达标，降低管网漏损率，节约水资源，增强了农村的经济社会发展能力，促进了乡镇区域经济的发展，推进城乡供水一体化。

16.中小河流治理。2022年中小河流治理项目没有安排省级涉农资金，但属于涉农资金大事要事保障清单事项，共实施项目2个，均在建设中。2022年度完成中小河流治理4.64公里，完成年度绩效目标。中小河流治理成效显著，中小河流防洪减灾能力得到提升，为人民生命财产安全和经济社会高质量发展提供坚实保障。

17.水库移民后期扶持。共实施涉农资金项目21个，其中已完成项目20个，建设中项目1个。具体包括：开展移民村生产开发及配套设施项目共14个，开展移民美丽家园项目共2个，其他移民扶持项目4个，基本完成了年度绩效目标。实施后扶项目完工后，有效提高排涝标准、减轻移民安置区内涝灾情、移民人均收入，进一步了改善人居环境和生活质量、提高移民群众生活生产的积极性，维护移民社区稳定，发挥实际效益，完成年度绩效目标。

18.其他水利项目。共实施其他水利项目5个，主要是完成外江堤防加固整冶5公里及堤防加固整冶4公里。项目实施后提高了片区流域的防洪潮、排涝能力，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产的威胁，减少了因洪涝造成的重大经济损失，美化沿岸生态环境，改善更为安全的大湾区。

19.林业有害生物防控。共实施36个项目，其中已完工（完成）项目24个，建设（实施）中项目12个，均完成了项目年度绩效目标。总体上，全面完成了省下达我市的有害生物防治目标任务，林业有害生物防控面积、林业有害生物成灾率和林业有害生物无公害防治率均达考核标准。

20.自然保护地整合优化。共实施7个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目6个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，广州市自然保护地范围边界矢量化数据制作累计完成率、自然保护区管控分区划定工作累计完成率以及自然保护区科学考察工作累计完成率均超50%的目标任务值。

21.造林与抚育。共实施11个项目，其中已完工（完成）项目11个，基本实现项目年度绩效目标。总体上，全面完成了省市下达的年度造林及抚育任务，提升了森林质量，林业生态资源得到有效改善。
22.永久基本农田保护。基本农田保护方面，省、市、区三级涉农资金均不涉及建设实施类子项目。资金补贴对象为广州市范围内承担基本农田保护任务的农户和基本农田保护单位，主要用于基本农田后续管护、农村土地整治、农村集体经济组织成员购买社保等支出的补充。基本农田保护补贴制度实施以来，惠农成效明显，大大提高了农户保护基本农田的积极性。

23.农村生活污水治理。共实施涉农资金项目60个，其中已完工（完成）项目39个，建设（实施）中项目14个，前期准备项目7个。2020年以来，市水务局坚决贯彻落实中央一号文件精神，扎实推进农村生活污水治理任务，在2020年已实现自然村治理全覆盖。同时，我市坚持建管并重，建立健全农污设施长效运维管理机制，积极推进农污治理设施维修养护及大中修相关工作，强化设施运维管理，采用定期评价及突击检查等形式对各区953个行政村1682个设施点开展突击检查和评价，督促维管人员履行管养职责，严格落实问题整改，确保设施发挥治污实效，提升设施运维效果。自2021年起农村生活污水治理均为治理提升工作，2022年如期完成列入省民生实事30个自然村农村生活治理提升工作，完成了省下达的当年度绩效目标任务。项目实施后，完善了污水收集管网，升级改造或新建污水处理终端，提高污水收集处理率，提升出水水质，改善农村人居环境，已进入运维阶段的农村生活污水项目能长效发挥系统功能功效。

24.“四好农村路”建设。至2022年底，各区均完成了市下达的“四好农村路”建设任务，共实施95个项目，其中已完工（完成）项目94个，建设（实施）中项目1个，完成了2022年度广州市新改建农村公路55.7公里的任务目标。
25.“四好农村路”养护。2022年，共实施45个项目，其中已完工（完成）项目41个，建设（实施）中项目4个。总体上，我局坚持“以人为本，以车为本”的公路养护理念，督促、指导各区积极开展农村公路养护工作，不断加大农村公路养护力度，提高养护水平。经过市、区两级交通部门的不懈努力，各区农村公路列养率达到了100%，消除了路面安全隐患，保障了农村公路的安全和畅通，维持了道路的使用功能，为市民日常交通出行提供了保障，为我市全力打造出管养公路“畅、安、舒、美”的新形象。

26.乡村生活垃圾处理。共实施乡村生活垃圾收运处置体系建设及运行1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了全市农村生活垃圾减量率约45.4%，资源化利用率约39.9%，无害化处理率100%的好成绩。实现了广州市7个涉农区、34个镇、824个行政村、 7224个自然村，常住人口322.67万人，全部纳入乡村生活垃圾收运处置体系。

27.巨灾保险。建立巨灾保险制度1项。

考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

1.粮食安全省长责任考核。一是抓好粮食安全生产，完成撂荒耕地复耕复种4658亩，全市粮食播种面积44.82万亩，同比增长2.2%，粮食产量15.38万吨，同比增加2%，超额完成省下达我市目标任务；大豆播种面积0.57万亩。二是全市2022年水稻耕种收综合机械化率达到83.09%，预期超额完成省下达82.86%的指标任务，全年提升2.9%，在全省率先组织实施水稻作业补贴政策，加快补齐水稻机种机械化率偏低的短板。
2.农产品质量安全。一是全市各级农业农村部门共抽检各类食用农产品样品127.6万份，总体合格率超过99%；配合农业农村部抽检样品301份（含市场流通环节），不合格样品1份，总体合格率99.67%；配合省农业农村厅抽检样品607份，不合格样品4份，总体合格率99.34%。全市未发生农产品质量安全事件，不合格农产品核查处置率达100%。二是2022年我市对生猪屠宰环节病死猪（含病害肉）3.1万头已全部落实无害化处理。全部完成省下达考核工作任务目标。

3.农村人居环境整治。一是深入开展村庄清洁行动，印发实施《2022年广州村庄清洁行动工作方案》（穗农函〔2022〕85 号），形成“上下联动、纵向到底、横向到边”的责任网络；各涉农区印发实施辖区内年度村庄清洁行动方案，督促各涉农镇（街）主要负责同志和各村党组织书记切实履行“一线总指挥”和“清洁指挥长”职责；市级成立督导组，不定期对村庄环境进行随机抽查，督促各涉农区举一反三落实整改，确保村庄干净整洁。二是各区已制定农村厕所长效管护机制文件，构建区责任主体、镇（街）村管护主体、农民受益主体的“三位一体”农村公厕管护责任体系，全市农村厕所粪污基本实现无害化处理或资源化利用。

4.高标准农田建设。一是根据省的工作要求，已于2022年3月全部完成施工建设任务，2022年9月完成竣工验收。实际完成2.30万亩，含1.16万亩新建和1.14万亩改造提升，完成省下达给我市的有关任务目标。二是2022年10月提前2个月完成4658亩撂荒耕地复耕复种，完成省下达给我市的有关任务目标。

5.耕地污染源头防控与安全利用。2022年，按照《广东省农业农村厅广东省生态环境厅关于印发广东省2022年度受污染耕地安全利用工作方案的通知》（粤农农函〔2022〕422号）以及省下发给我市的耕地分类成果要求，安全利用类类耕地和严格管控类耕地措施到位率达100%。经核算，广州市2022年受污染耕地安全利用率达99.9%，完成省下达给我市的有关任务目标。

6.村内道路建设。2022年，先后印发《市委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发广州市农村村内道路建设攻坚工作方案的通知》（穗乡村办〔2022〕3号）和《广州市农业农村局等五部门关于贯彻落实〈广东省2022年农村村内道路建设民生实事办理方案〉的通知》（穗农函〔2022〕256号）等文件，压实区主体责任，加大督查力度，加快村内道路建设。2022年，市本级财政投入967万元，完成49个自然村、31.87公里村内道路硬化任务，提前完成省下达的目标任务。
7.渔港建设。深入推进实施番禺国家级沿海渔港经济区项目，智慧渔港系统建设工程正式开工，《上下涌锚地工程拆迁范围及安置房建设方案》获得区委、区政府同意并印发实施，编制完成番禺区全域旅游东部片区规划、渔港经济区概念规划、战略与产业规划等渔港经济区配套规划中期成果。截至2022年底，上下涌锚地工程房屋征收入户复核工作基本完成，上涌休闲渔业码头工程、砺江涌避风锚地项目顺利完成招标，2022年实现投资5196万元，财政完成支出1901万元。

8.农村生活污水治理。2022年省级下达农村生活污水治理涉农资金任务为完成40个自然村农村生活治理提升数量，涉农资金大事要事保障任务为计划完成52个自然村农村生活治理提升数量。本年利用涉农资金共完成了52个自然村农村生活治理提升项目，超额完成省下达我市的40个新增完成农村生活污水治理自然村的绩效目标并完成了涉农资金大事要事任务。其中，番禺区完成分散式农村生活污水处理设施日常维修养护工作；花都区开展农村生活污水设施日常养护维修工作，保障229座设施正常运行；从化区2021年开展27个行政村（40个自然村）农村生活污水治理提升，2022年开展19个行政村的农村生活污水治理提升工程，已完工25个行政村累计40个自然村农村生活治理提升项目；南沙区推进实施的12个村居项目已基本完成。经过治理，村内污水得到有效收集治理，完善了污水收集管网，升级改造或新建污水处理终端，提高污水收集处理率，提升出水水质，改善农村人居环境，村容村貌得到显著改善，人民群众的生活质量和满意度显著提升。

9.农村集中供水。2022年省级下达该项目的涉农资金年度任务绩效目标为实施农村集中供水提质增效工程57宗、新增农村规模化集中供水覆盖人口8.99万人，涉农资金大事要事保障任务为计划完成新增农村规模化集中供水覆盖人口8.99万人。本年利用涉农资金，通过由供水企业实施工程改造，实现“一户一表、抄表到户”的建、管、服的终端供水模式，共实施农村集中供水提质增效工程74宗，惠及人口约56.82万人，其中新增农村规模化集中供水覆盖人口8.99万人，完成省级下达的年度绩效目标年度以及大事要事保障任务。具体完成情况：从化区通过推进32个农村供水改造工程建设，有效提升32个行政村的集中供水保障能力，新增农村规模化集中供水覆盖人口约2.1万人；花都区儒林村、五星村供水改造工程共敷设供水管道约78km，惠及人口约0.84万人；白云区通过实施13个农村供水管网改造工程，新建管道815km，供水泵站3座，推进农村地区普及市政自来水，惠及人口47万人以上；增城区农村集中供水改造项目实施27个子项目，新增农村规模化集中供水覆盖人口数量约6.89万人。农村集中供水提质增效工程完成后，由供水单位统一管理运维，确保农村供水水量水压稳定、水质达到国家生活饮用水卫生标准，解决用水难题，确保饮水安全，降低管网漏损，节约用水资源，进一步提升农村供水保障能力。

10.小水电清理整改。2022年小水电清理整改工作中电站退出工作未安排省级涉农资金，但属于涉农资金大事要事保障清单事项，根据省市工作部署，广州市2022年度小水电站退出任务不少于11座。完成情况：本年度新增完成退出小水电12宗，其中市本级完成1座电站（李溪拦河坝水电站东站）退出工作，白云区完成1座电站（穗丰电站）退出工作，花都区完成8座小水电站退出工作，从化区完成1座电站（天湖水电站、三百洞水电站）退出工作，超额完成涉农资金大事要事保障任务。

11.中小河流治理。2022年中小河流治理工作没有安排省级涉农资金，但属于涉农资金大事要事保障任务，计划推进完成中小河流治理长度4公里。2022年通过实施郭塘村东北货车外绕线红线外水系改造工程、广州市白云区凤尾坑综合治理工程，整治河涌共11.2公里，本年度实际完成中小河流治理长度4.65公里，全市中小河流治理长度累计达到12.45公里，完成涉农资金大事要事保障任务。

12.全面推进河长制湖长制。2022省级下达该项目的涉农资金年度任务绩效目标为完成河湖管护长度10.2348公里，并列入涉农资金优先支持的考核工作任务。完成情况：完成了64.07公里的日常管护任务，包括9.68公里金坑河、22.66公里乌涌、7.61公里乌涌左支流及24.12公里南岗河的日常管护，超额完成年度绩效目标及涉农资金优先支持考核工作任务目标。

13.水库除险加固和运行管护。2022省级下达该项目的涉农资金年度任务绩效目标为当年度实施小型病险水库除险加固14座，并列入涉农资金优先支持的考核工作任务。完成情况：通过实施广州市白云区大源水库等13宗水库除险加固工程和铜锣湾水库除险加固工程2个小型水库除险加固工程，实施14座小型水库加固工程，2022年度均完成单位工程验收，另外，番禺区完成水闸泵站建设4座，完成年度绩效目标及涉农资金优先支持考核工作任务目标。项目建成后提高了片区流域的防洪潮、排涝能力，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产的威胁，减少了因洪涝造成的重大经济损失，其产生的经济效益显著。

14.水库移民后期扶持。2022省级下达该项目的涉农资金年度任务绩效目标为：开展移民村生产开发及配套设施项目11宗、开展移民美丽家园项目2宗。具体完成情况：黄埔区完成1宗移民村生产开发及配套设施项目——山龙新村村居光伏项目，项目于2022年完工，通过性能检测并完成并网发电；增城区已完成4宗水库移民基本建设项目，中新镇南池村福田移民社文化室建设工程已结算，永宁街公安村移民篮球场建设工程已验收待结算，永宁街公安村枫木元社移民公园建设工程、小楼镇正隆村联一社、联二社移民村鱼塘挡墙升级改造工程已完工；番禺区完成1宗水库移民后期扶持省级涉农资金项目，有效解决茭塘东村停车场存在停车场利用率低、人力投入大等问题，加强了对外来车辆的管理，对茭塘东村水库移民人居生活环境的公共安全防范有着举足轻重的作用。花都区完成2宗水库移民美丽家园项目，且项目验收合格率100%，完善了水库移民村基础设施，美化了移民村的环境；天河区开展改善水库移民安置区环境的水库移民项目1个，有效改善移民村生产生活条件；白云区通过开展石井街庆丰村新庄社和钟落潭镇马洞村九社环境提升工程等3宗移民村生产开发及配套设施项目，有效改善移民社区人居环境2处，提升用水条件1处，河岸整治消除内涝问题1处；从化区计划实施的4宗水库移民后期扶持建设项目均已组织实施，其中3宗已完工，1宗在建，项目已完成主体工程建设，有效改善社区周边环境，提升移民居住条件，达到年度预期；南沙区总体上完成了大中型水库移民后期扶持直补资金发放以及4个其他产业扶持类项目。水库移民后期扶持建设项目有效改善和提升水库移民居住、生产生活条件，提高水库移民幸福感和有效维护社区稳定，后期扶持项目的实施直接有效提高了水库移民人均收入，维护移民社区稳定，移民对后期扶持政策实施满意度较高。

15.造林及抚育。2022年，我市全面推行林长制工作部署，推进高质量水源涵养林建设，科学实施森林抚育和退化林修复。省林业局下达我市年度高质量水源林造林任务16867亩，我市完成造林18834亩；下达新造林抚育任务16428亩，完成抚育65843亩，超额完成预期目标。

16.林业有害生物防控。2022年，全市林业有害生物成灾率132.89‰，控制在省下达的174.05‰指标内。全市林业有害生物防治面积约81万亩，其中松材线虫病防治面积72.24万亩。白云区江高镇和大源街、黄埔区云埔街、花都区新雅街4个松材线虫病疫点镇实现当年无疫情，拔除了黄埔区云埔街、花都区新雅街2个松材线虫病疫点镇，超额完成了省下达的目标任务。通过实施林业有害生物防控相关项目，有效遏制了松材线虫病、薇甘菊等重大林业有害生物的扩散蔓延势头，保护了我市生态安全和绿化建设成果。

17.自然保护地整合优化。自然保护地整合优化后，广州市共有75个自然保护地，边界矢量化平均完成率58％；共有5个自然保护区，分别为陈禾洞、温泉、唐鱼、大东坑、桃花水母自然保护区，全市自然保护区总体规划工作量完成率84%，全市自然保护区综合科学考察工作量完成率88%，均已超过50%的考核要求。

18.永久基本农田保护。2022年度，我局组织各区落实永久基本农田保护，完成了年度绩效目标。具体绩效目标完成情况如下：一是2022年已完成全市59.61万亩的永久基本农田保护目标。二是通过上级政府的耕地保护责任目标考核，已通过省2021年度耕地保护目标责任考核并获得了三等奖，在全省排名第五（上级主管部门每年发布前一年考核情况）。

19.农村公路提档升级。2022年，广州市计划完成建设改造四级双车道道路长度4.83公里，计划建设改造三级及以上等级路10.2公里。截至2022年年底，已完成建设改造四级双车道道路长度5.63公里，完成率117%；已完成建设改造三级及以上等级道路长度10.2公里，完成率100%。

20. 农村公路列养。2022年，全市农村公路列养率为100%。市本级四好农村路日常养护补助资金预算和市本级四好农村路养护工程项目预算全部足额下达各区。

21.农村人居环境整治。2022年，全市7个涉农区完成100个农村生活垃圾分类和资源化利用样板村建设任务。全市农村生活垃圾减量率约45.4%，资源化利用率约39.9%，无害化处理率100%。持续推进“一村一点”“一镇一站”农村生活垃圾设施品质提升，并积极推进区镇两级政府加强常态化管理。至2022年底，全市已建成无害化生活垃圾处理设施 20座，总处理能力3.9万吨/日。建成和投入使用农村生活垃圾收集点7,670个、镇级垃圾转运站58座。全年共转运、无害化处理乡村生活垃圾 160.68 万吨，其中焚烧 159.17 万吨，生化处理 7.44 万吨。

22.巨灾保险。建立巨灾保险制度1项，目标已完成。广州市2022年台风强降雨巨灾指数保险于2022年9月1日起保，截至目前未发生赔付。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我市全部绩效目标均已完成，未发生偏离绩效目标情况。其中：个别绩效超额完成初设定指标值（30%）的事项，分析如下：

黄埔区河湖管护长度项目因移民涉农项目（山龙新村村居光伏项目）评审金额低于原投资估算金额，经申请将山龙新村村居光伏项目67万元调整至黄埔区重点水利设施维护管理项目（黄埔区金坑河2021至2024年维护管理服务项目、黄埔区乌涌、乌涌左支流及南岗河2021至2024年维护管理服务项目），故超额完成绩效目标。

绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我市将进一步强化预算执行进度和绩效目标实现情况“双监控”，结合2022年绩效自评结果和2023年执行情况，加强研判分析，对于确实无法完成支出计划或不具备实施条件的项目资金，按规定办理预算调整，不断提高资金使用绩效。

（二）公开情况。市、区涉农办通过门户网站向社会公开，并将按要求报送公开情况。


